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az alábbiak szerint:

I. Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó 2009. november 11-én szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés) körforgalom építésére vállalkozási szerződés keretében, Tab Város Önkormányzata részére. A vállalt teljesítési határidő 2010. június 15. Vállalkozó értesítette Megrendelőt, hogy a gáz gerinc vezeték kiváltása még nem fejeződött be. Ez a szerződésben vállalt teljesítési határidőt ellehetetleníti. A munkaterület rétegvizes területen található, ahol az elmúlt időszak felhőszakadásai során a rétegvizek a terepszinttől 40-50 m-re jelentek meg. A folyamatos munkavégzés ezzel szintén ellehetetlenült. Ezek igazolására szolgál - többek között - az építési napló 2010. április 6-ai, 12-13-ai, május 17-ei, 20 - 21-ei, június 1-2-ai bejegyzése. A fentiek alapján, a Kbt. 303. §-ának megfelelően Felek a létrejött szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
II. A teljesítési határidő

Szerződés 5.3. alpontja:

„5.3. A műszaki tartalom megvalósításának teljesítési határideje 2010. június 15. A megrendelő előteljesítést elfogad”

helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.3. A műszaki tartalom megvalósításának teljesítési határideje 2010. július 16. A megrendelő előteljesítést elfogad”
III. Biztosítékok
Vállalkozó tudomásul veszi Szerződés 5.4. és 7.2. pontjában foglaltakat, amely szerint, ha a kivitelezési munkák befejezése az 5.3. pontban meghatározott időpontra módosul, akkor Vállalkozó az általa nyújtott biztosítékok (bankgarancia vagy biztosítási szerződés) lejártának időtartamát az új határidőhöz köteles igazítani, a szerződés módosítás aláírását követő 15 napon belül.

IV. Záró rendelkezések

A Felek között 2009. november 11-én létrejött Szerződés többi pontja változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad.
Tab, 2010. június 15.

	………………………………………………

Megrendelő
	………………………………………………

Vállalkozó


Jelen szerződés módosítás hatályának feltétele Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó döntése.
Záradék:

A testület jelen szerződés módosítást ……./2010. (VI.24.) sz. határozatával hagyta jóvá.
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