

# TERVEZŐI SZERZŐDÉS

## I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött az egyik részről, mint

**Megrendelő:** Tab Város Önkormányzata  
**Képviseli:** Schmidt Jenő polgármester  
**Címe:** 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.  
**Adószáma:** 15731333-2-14

(a továbbiakban: *Megrendelő*)

a másik részről, mint

**Tervező:** Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
**Képviseli:** Kulcsár László ügyvezető  
**Címe:** 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.  
**Cégjegyzék száma:** 14-09-302515  
**Adószáma:** 11482257-2-14  
**Bankszámla száma:** 12072514-00162605-00100003

(a továbbiakban: *Tervező*) között, az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Szerződő felek 2017. május 12. napján a **TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024** azonosító projekttel kapcsolatban tervezési feladatok ellátására tervezési szerződést kötöttek.

1. A szerződő felek a tervezési szerződés 2.) pontját az alábbiakra módosítják:

*2. A teljesítés határideje, példányszáma és a rendelkezésre bocsájtás módja:*

- az engedélyezési terv elkészítésére a szerződés aláírásától számított **150 nap**;
- a kiviteli terv a vízjogi engedély jogerőre emelésétől számított **30 nap**,
- a Tervező az engedélyes tervdokumentációt a vízjogi engedélyhez szükséges példányszámban, valamint ezen felül **2 nyomtatott és 1 digitális példányban, a kiviteli tervet 6 nyomtatott és 1 digitális példányban készíti el.**

**Indoklás:** A szerződő Felek a tervezés alapját képező koncepciótervet többször pontosították, módosították. A módosítás következtében új nyomvonalak keletkeztek, ami okán további közműegyeztetésre volt/van szükség. Az előzőek alapján az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó teljesítési határidő 60 napról 150 napra módosul.

2. A Felek megállapodnak abban is, hogy az eredeti Tervezési Szerződés jelen módosításban nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

3. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt és 2





példány a Tervezőt illeti meg.

4. Szerződő Felek fenti szerződésmódosítást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Tab, 2017.07.07.

  
.....  
  
**Schmidt Jenő**  
*polgármester*  
**Tab Város Önkormányzata**  
*Megrendelő*

  
.....  
**KAPOS HIDRO**  
Kereskedelmi és Szolgáltató  
7400 Kaposvár Buzsáki u. 30.  
**Kulcsár László**  
*ügyvezető*  
**Kapos Hidro Kft.**  
*Tervező*

  
.....  
**Saja Istvánné**  
Pénzügyi ellenjegyző  
**Tabi Közös Önkormányzati Hivatal**