

# TERVEZŐI SZERZŐDÉS

## II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött az egyik részről, mint

**Megrendelő:** Tab Város Önkormányzata  
**Képviseli:** Schmidt Jenő polgármester  
**Címe:** 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.  
**Adószáma:** 15731333-2-14

(a továbbiakban: *Megrendelő*)

a másik részről, mint

**Tervező:** Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
**Képviseli:** Kulcsár László ügyvezető  
**Címe:** 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.  
**Cégjegyzék száma:** 14-09-302515  
**Adószáma:** 11482257-2-14  
**Bankszámla száma:** 12072514-00162605-00100003

(a továbbiakban: *Tervező*) között, az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Szerződő felek 2017. május 12. napján a *TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00024* azonosító projekttel kapcsolatban tervezési feladatok ellátására tervezési szerződést kötöttek, amit 2017.07.07-én módosítottak.

1. A szerződő felek a tervezési szerződés 2.) pontját az alábbiakra módosítják:
  2. A teljesítés határideje, példányszáma és a rendelkezésre bocsájtás módja:
    - az engedélyezési terv elkészítésére a szerződés aláírásától számított 330 nap;
    - a kiviteli terv a vízjogi engedély jogerőre emelésétől számított 30 nap,
    - a Tervező az engedélyes tervdokumentációt a vízjogi engedélyhez szükséges példányszámban, valamint ezen felül 2 nyomtatott és 1 digitális példányban, a kiviteli tervet 6 nyomtatott és 1 digitális példányban készíti el.

**Indoklás:** A szerződő Felek a tervezés alapját képező koncepciótervet többször pontosították, módosították. A módosítás következtében új nyomvonalak keletkeztek, ami okán további közműegyeztetésre volt/van szükség. Az előzőek alapján az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó teljesítési határidő 150 napról 330 napra módosul.


2. A Felek megállapodnak abban is, hogy az eredeti Tervezési Szerződés jelen módosításban nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
- 3.




4. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt és 2 példány a Tervezőt illeti meg.
5. Szerződő Felek fenti szerződésmódosítást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.


Tab, 2017.10.09.



  
Schmidt Jenő  
polgármester  
Tab Város Önkormányzata  
Megrendelő

  
Kulcsár László  
ügyvezető  
Kapos Hidro Kft.  
Tervező



  
Saja Istvánné  
Pénzügyi ellenjegyző  
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

**KAPOS HIDRO**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48