

TERVEZŐI SZERZŐDÉS III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött az egyik részről, mint

Megrendelő: Tab Város Önkormányzata
Képviseli: Schmidt Jenő polgármester
Címe: 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.
Adószáma: 15731333-2-14

(a továbbiakban: *Megrendelő*)

a másik részről, mint

Tervező: Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képviseli: Kulcsár László ügyvezető
Címe: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.
Cégjegyzék száma: 14-09-302515
Adószáma: 11482257-2-14
Bankszámla száma: 12072514-00162605-00100003

(a továbbiakban: *Tervező*) között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő felek 2017. május 12. napján a *TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00024* azonosító projekttel kapcsolatban tervezési feladatok ellátására tervezési szerződést kötöttek, amit 2017.07.07-én, és 2017.10.09-én módosítottak.

1. A szerződő felek a tervezési szerződés 2.) pontját az alábbiakra módosítják:
 2. A teljesítés határideje, példányszáma és a rendelkezésre bocsájtás módja:
 - az engedélyezési terv elkészítésére a szerződés aláírásától számított **384 nap**;
 - a kiviteli terv a vízjogi engedély jogerőre emelésétől számított **30 nap**,
 - a Tervező az engedélyes tervdokumentációt a vízjogi engedélyhez szükséges példányszámban, valamint ezen felül **2 nyomtatott és 1 digitális példányban, a kiviteli tervet 6 nyomtatott és 1 digitális példányban készíti el.**

Indoklás: A szerződő Felek a tervezés alapját képező koncepciótervet többször pontosították, módosították. A módosítás következtében új nyomvonalak keletkeztek, ami okán további közműegyeztetésre volt/van szükség. Az előzőek alapján az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó teljesítési határidő 330 napról 384 napra módosul.

2. A Felek megállapodnak abban is, hogy az eredeti Tervezési Szerződés jelen módosításban nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.


3. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt és 2 példány a Tervezőt illeti meg.
4. Szerződő Felek fenti szerződésmódosítást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Tab, 2018.04.02.


.....
Schmidt Jenő
polgármester
Tab Város Önkormányzata
Megrendelő




.....
Kulcsár László
ügyvezető
Kapos Hidro Kft.
Tervező


.....
Saja Istvánné
Pénzügyi ellenjegyző
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

KAPOS HIDRO
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48