Vallalkozasi szerzddés
Mely létrejott az alabbi napon és helyen a Megrendel6 és Villalkozé kézott:

Megrendelo:

Neve: Tab Viros Onkormanyzata

Cime: 8660 Tab, Kossuth L. u. 49,

Tel.: 84/525-901

Telefax: 84/525-908

Keépviseldje: Schmidt Jend polgarmester
Bankszamla szama: 11743112-15396028-00000000
Addszama: 15731333-2-14

Viallalkozé:

Neve: 1. sz. Mélyépito Kift.

Cime: 8600 Siéfok, Kele u. 116.
Képviseldje: Gal Ferenc

Tel.: 84/310-557

Fax: 84/310-557

Bankszamla szama: 11743040-20064983
Adoészama: 11232399-2-14.

Cégjegyzeék szama: Cg.14-09-301401

I. El6zmények:

1. Felek elézményként rogzitik, hogy Tab Varos Onkormanyzata Kbt. 122/A.§ szerinti
kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,,Tab Viros és Zala Kozség csapadékviz
elvezetésének fejlesztése vallalkozdsi szerzddés keretében™ targyban (DDOP-5.1.5/B-
11-2012-0008), amely eljards I részajanlattételi korének (rész megnevezése: Tab
Varos csapadékviz elvezetésének fejlesztése vallalkozédsi szerzodés keretében)
nyertese a Vallalkoz6 lett. Ennek megfeleléen a felek az alabbi szerz6dést kitik meg
egymassal.

2. A jelen szerzddés létrejottének alapjat az ajanlattevék részére 2013. november 6.
napjan megkiildétt ajanlattételi felhivds, az ahhoz kiadott dokumenticid, az ajanlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok, és az Ajaniattevo,
mint Vallalkozd ajanlata alkotja. Jogszabalyi kételezés esctét kivéve semmis minden
olyan kikotés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmanyok valamelyikével,
illetve fiiggetieniil attél, hogy maga a szerzodés ezt kimondja vagy sem, fenti
okmanyokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzddés részét képezi.

IL. A szerzddés targya, a teljesités helye:

1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozé pedig elvéllalja az ajanlattételi felhivasban, az
eljaras soran kiadott ajanlati dokumentacidban, kiegészitd tijékoztatasban, és az
ajanlataban részletesen meghatarozott épitési munkdk kiviteli terveinek elkészitését,
azok alapjan rendeltetésszer(i, izemeltethetd allapota, vizjogi lizemeltetési engedély
kiadasira alkalmas létesitmények kivitelezését, ezzel Osszefliggésben hatosagi
atadasok megtartasat és bizonylatolasat, megvaldsulasi dokumentacio elkészitését,
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2. A teljesités helyszine:
Tab, 371/1, 1010/2, 525/4, 525/5 hrsz.

I1I. Villalkozéi dij:

1. A Vallalkozoét a szerzodés targyanak megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként,
egyOsszegil atalanyarként netté 43.072.193,- Ft illeti meg. Megrendelé az épitésre
vonatkozd szerzodésszeri teljesitéseket szallitoi, a tervezésre vonatkozo teljesitéseket
utéfinanszirozassal, a DDOP-5.1.5/B-11-2012-0008 kodszama pélyazat keretében
egvenliti ki.

2. Vallalkozonak az eldleg- és a tervezési szamlan felil 25%, 50 % és 70%-os
késziiltségnél 1-1 db részszamla, és sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden a végszamla benyljtasara van lehetGsége.

3. A felek rogzitik, hogy a Villalkozd ajanlati dranak kidolgozdsa soran figyelembe
vette, hogy az eljards soran kiadott anyagokban (dokumenticidban, a tervekben,
engedély(ek)ben, a koltségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és
a kivitelezés sordn minden olyan miszaki tartalmat meg kell valésitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, vagy a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikséges,
igy a véallalkozasi dija teljes korli, vagyis magaban foglal minden kifizetési igényt, ami
ahhoz sziikséges, hogy az elkésziilt épitmények hasznalatba vételhez valamennyi
engedély, hatosagi jovahagyas meglegyen.

4. A Vallalkozdi dij tehat minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok
koltségét tartalmazza, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébél,
rendelkezésébdl megallapithatoan a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miszaki 4tadas-
atvételhez, tizembe helyezéshez, végleges hasznélatba vételhez szitkséges, fiiggetleniil
attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a bedrazott koltségvetésben
tételesen szerepel-e, vagy sem.

5. Mindezekre tekintettel a Vallalkoz6 tobbletmunka elszamolasira egyaltalan nem,
potmunkak elszamoldsira pedig csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok)
utolagosan, a Megrendel$ altal az eldzéekben irtakhoz képest kiildon megrendelt
munkatSbblet jelentenek, vagy olyanok, melyek kell6 koriiltekintés esetén sem voltak
elérelathatdak.

6. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kdvetden van lchetbség. A szerzddésszeril és a
jogszabalyoknak megfeleld szamla (és mellékletei) ajanlatkérd altali kézhezvételétsl
szamitott 30 (ha alvéllalkozé kerill bevonasra 30+15) napon belill — szdllitéi
finanszirozdsu tételek esetében a tamogatisi rész vonatkozasiban az érintett
kozrem(iksdo6 szervezet utjan, kézvetlen szallitdi kifizetéssel, a sajat erd (5,000000 %)
vonatkozasaban Ajaniatkérd kdzvetlenil - atutalassal kertil kiegyenlitésre figyelemmel
a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekre: a Kbt., Ptk. 292/B.§ (1)} —(2) bekezdése,
306/2011. (X11.23.) Korm. Rendelet 14. §-a, az Art. 36/A § és a 4/2011. (1.28)

Korményrendelet.

7. A Megrendelé €s a Kozrem(kddo Szervezet (a tovébbiakban egyiitt: Megrendeld),
amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 292/B,
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10.

11.

§

(1)-(2) bekezdésében foglalt szabalyok szerint kételes teljesiteni az

ellenszolgaltatast.

A Megrendeld, amennyiben a Villalkoz¢ a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a
Ptk. 292/B. § (1) bekezdésétdl eltérben a kovetkezd szabdlyok szerint kételes az
ellenszolgaltatast teljesiteni

a)

b)

g

B

a Vallalkoz6é (kozos ajanlattétel esetén mindegyik vallalkozd) legkésébb a
teljesités  clismerésének  iddpontjaig kotelesek  nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy koziillik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

a Vallalkozo (k6z6s ajanlattétel esetén mindegyik vallalkozo) legkésébb a
teljesités elismerésénck idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a
teljesitésbe bevont alvalialkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

a Villalkozé (k6z0s ajanlattétel esetén mindegyik vallalkozd) a teljesités
elismerését kdvetden allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvéillalkozo6i
teljesités, valamint a Vallalkozdi teljesités mértékét;

a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld fél harminc napon belill atutalja az adott vallalkozénak;

a Vallalkozo (kozds ajanlattétel esetén mindegyik vallalkozd) haladéktalanul
kiegyenliti az alvallalkozdk szamldit vagy az addzas rendjérél szolo 2003. évi
XCIL térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak
egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval koétott szerzédésben foglaltak
szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

a Villalkozo(k) dtadjak az e) pont szerinti dtutalasok igazoldsainak masolatait,
vagy az alvallalkozé koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak mésolatat a
Megrendeldnek (annak érdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy az
adott vallalkozo jogszerlien nem fizette ki a teljes 6sszeget az alvallalkozonak);

a Vallalkozd(k) altal benyujtott szdmlaban megjeldlt, fovallalkozdi teljesités
ellenértékét a Megrendel$ tizendt napon beliil atutalja a Viallalkozd(k)nak, ha 6k
az alvallalkozdkkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-4ra is
tekintettel teljesitettek;

ha a Villalkozo(k) valamelyike az ¢) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti
meg az Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozo(k) altal a b) pont szerint bejelentett ésszegre
vagy annak egy részére;

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a véllalasi 4rat
alulprognosztizalta, az ebbol eredd pluszkdliségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at
a Megrendelore, €s ez nem mentesiti az I. osztalyu teljesitési kotelezettség alol.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 301/A. §-dnak (2} és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld Gsszegii késedelmi kamatot kételes fizetni.

A felek régzitik, hogy a szerzddés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A.
§ hatalya ala esik.

VALLALKOZASI SZERZODES <3 % 4 e

/



12. Az Afa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az Aaltaldnos forgalmi adot

rou

ajanilatkérd fizeti meg.

III / 1. Szallitoi eléleg igénybevétele és folyédsitasanak feltételei (eldleg igényiése
esetén alkalmazando csak)

1. Szerz6do felek rogzitik, hogy a 4/2011. (L. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-a alapjan a
Vallalkoz6 jogosult jelen szerzodés — tdmogatasi szerzédés terhére - elszamolhatd
Osszege maximum 30%-anak megfelelé mértékii szAllitoi elbleg igénylésére.

2. Az elbleg szamla a végszamlaba keriil beszamitasra.

3. Villalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés finanszirozdsaban €s annak
keretében nyujtott szallitéi elbleg folyositiasdban a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség
(NFU) mint tamogatd, és a képviseletében a Dél-Dunantili Regionalis Fejlesztési
Ugynokség Nkft., mint Kézremiikdé Szervezet (KSZ) vesz részt.

4. Véllalkozd tudomdsul veszi, hogy az NFU a szallitéi eléleg kifizetését fiiggetlen, az
NFU altal megbizott miszaki ellenér ellentrzéséhez kétheti. Az  ellendrzés
megallapitasat a Villalkozora nézve kotelezd erbvel birak.

5. A szallitoi eldleget a Vallalkozo — az eldlegbekérd okirat benytjtasaval — kozvetleniil
a KSZ-t6] igényelheti 2 Kedvezményezett (Ajanlatkérd) egyidejii értesitése mellett. A
Kedvezményezett (Megrendeld) az értesitéstd] szamitott 5 napon beliil jelezheti a
szallitoi elbleggel kapesolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnydban a szallitdi
eldleg-igénylést a Kedvezményezett (Megrendeld) részérdl elfogadotmak kell

tekinteni.

6. A KSZ a Kedvezményezett (Megrendeld), illetve az NFU altal megbizott miszaki
ellendr nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szallitéi eléleg igénylésének
teljesitésérél.

7. A Vaillalkozé koteles a folyositott szallitoi elélegrél szamlat kiallitani €s azt a
Kedvezményezett (Megrendeld) részére megkiildeni. A  Kedvezményezett
(Megrendeld) koteles a szallité altal megkiildott eloleg-szamlat annak beérkezését
kovetd 5 napon beliil zaradékolni €s annak altala hitelesitett masolati példanyat a KSZ
részére 1dokozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

8. A szallitoi eloleg jovahagyott Osszegét a KSZ koteles az eldlegbekérd okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folyodsitani a Vallalkozo6 részére.

9. Villalkozo koteles a részére folyositott szallitoi eldleg Gsszegét a szerzddés céljaval és
tartalmaval Osszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a KSZ a
szallitdi eldleg felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapcsin — ideértve
Villalkozé szerzddésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitdi
elélegnek a szerzodés céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztetheté modon torténé
felhasznalasa vagy hasznositasa esetén a szallitoi eléleg visszakovetelésére, valamint
annak visszafizetése hianyaban a biztositék lehivasara.

IV. A teljesitési hatarido:
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A teljesitési hatarid§: szerzédéskotést koveté 240. nap, amely idopontban a miiszaki
atadas-atvételi eljarasnak sikeresen lezarhatonak kell lennie, és hiba és hianymentesen
at kell adni a kész beruhazast.

A felek rogzitik, hogy a fenti idGtartamban a miszaki atadas - atvételi eljaras
lefolytatasara sziikséges 5 nap és a hibak és hidnyossagok kijavitasiara megadott 15
nap 1s benne foglaltatik.

A felek rogzitik, hogy a fenti teljesitési hataridd kotbérkoteles hataridd.
Megrendeld eldteljesitést elfogad.

V. A Villalkozo kitelezettségei a teljesités soran:

1.

A Villalkozo koteles a beruhdzas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak
kijavitasat szigorGan a szerzodéssel Osszhangban végezni. Koteles szigortan
alkalmazkodni Megrendeld utasitdsaihoz minden olyan figyben, akar emliti a
szerzddeés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.

A Villalkozo csak 1. osztalyd mindségli anyagokat, szerkezeteket stb. épithet be I
osztalyl mindségben, a gyartmanytechnolégiai utasitasok szigort betartadsaval. Sériilt
fetiilet(i (tordtt), vagy formajaban torzult anyag (ko, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhato
fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok
hibaja az eldirt tliréshatarokon til van - Vallalkozénak a kifogas targyat képezd
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen
jellegl csere nem modosithatja a szerzddés szerinti atadasi hataridét és a szerzédéses
arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégrett munka vonatkozasdban
biztositani kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irdsokban
eloirtakat. A sziikséges mindségi tanisitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termekek
miiszaki kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint forgalomba
hozataldnak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl szolo 3/2003. (I1.25.) BM-

GKM-K6ViM.sz. egyiittes rendeletben foglaltakat megfelel6en alkalmazni kell.

Villalkozoé csak olyan, a kiadott miiszaki dokumentacioban megjeldltektol eltérd de
muszakilag egyenértékii vagy annil jobb anyagokat, miiszaki megoldasokat
alkalmazhat a kivitelezés soran, amiknek az egyenértékiiségét miiszaki informacios
anyaggal az ajanlatban dokumentélta.

A beruhazis kivitelezési korilményeire vonatkozo, kiilso szervek altal hatdségi
jogkérben adott jogszer( utasitasokat a Vallalkozo6 kételes megfeleloen veégrehajtani és
arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozé koteles a jelen szerzddésben megnevezett helyszini képviseldje utjan
biztositani a szitkséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkozé elegendd szam( képzett és tapasztalt vezet6t és irdnyitdt, tovabba
szakképzett, betanitott €s segéd munkaerdt kiteles biztositani. Az éaltala alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor
érvényes munkajogi, munkavédelmi, tlizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

A Villalkozd kételes betartani minden térvényt, illetve altalanos érvényli jogszabélyt,
szabvanyt, helyi rendeletet ¢s egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével,
megvalositasdval, a hibak kijavitdsaval, a teljesitendd adatszolgaltatisokkal és a
fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Vallalkozo koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcié esetén,
amelyet az elézéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv
vagy hatésdg megallapit. Koteles megdvni ¢és kartalanitani tovabba a Megrendel6t
minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy,
védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel barmely Vallalkozo6i
tevékenység kovetkeztében.

A Viallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mads kiadast,
melyek a beruhazas teljesitésével osszefliggésben felmeriilnek, tobbek kdzott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

- szakfeliigyeletek koltségét

- garancialis és szavatossagi idore szol6 koltségét

- szabadalmi dijak, terilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacid
csatolasaval,

- ¢pités megkezdése elotti allapot felvétel elkészitésének koltségét

- €s minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriil, a létesitmények rendeltetés
szerinti megvalositasahoz szitkséges koltséget is.

A Viallalkozénak az anyagok és eszk6z6k mozgatasit és tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és
sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos
minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkozo sajat kiltségeén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni
az 0Osszes esszerl lépést a komyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos
tevékenysegek vonatkozdsdban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy
masok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj vagy egyéb kdros kérnyezeti
hatas okoz.

£

A bontasbol és épitésbdl szarmaz6 tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl
hatésagi engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakoba kell el széllitani, és be kell tartani
a vonatkozo 45/2004. (VI1.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl" szolo egyiittes rendeletet.

A felvonulis jellegli szolgaltatidsok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utan
a felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani.

A kivitelezés sordn a Megrendel6 képviseldjével folyamatos kapesolatot kell tartani
annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az épitkezés alatt felmeriilé
kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irany és szempont érvényesiilhessen.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

20.

A Vallalkozo a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendeld miiszaki
ellendrével minden esetben kiteles egyeztetni és azt a Megrendeldvel elfogadtatni, a
Kbt. ide vonatkoz6 rendelkezéseinek betartidsa mellett.

Vallalkozé kételes a vonatkozo jogszabaly (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) szerint
épitési naplot naprakészen vezetni, és-azt az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési
naplé megnyitasanak a munkateriilet atadas-atvételének napjan meg kell torténnie.

A beépitett szerkezetek védelmérol a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A
beépitett anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszerii karbantartasat,
mikodtetését akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumentacioban nincs utalds.

A vallalkoz6 feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében
foglaltakon tilmenden:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tdl az
¢pitési munkatertlet atvétele,
b) az épitési napld megnyitasa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,
¢) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének
¢és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban,
d) annak folyamatos ellenérzése, hogy a hatosagi engedély, illetve bejelentés
rendelkezésre allnak-e,
¢} az épités soran mar meglévo, illetve eldkerild természeti, kulturalis orokségi,
€pitészeti értékek megbdrzése,
/) annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az ¢épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a
napi munkdban, annak ellenérzésében ¢s irdnyitasaban,

A Villalkozo a kivitelezési munkak soran tartozik betartani valamennyi vonatkozo
miiszaki és gydrtastechnologiai eldirdst. A technologiai utasitist (TU) és a
Mintavételi-, Mindésitési Tervet (MMT) a munkafolyamatok eldtt a miiszaki ellendrrel
jova kell hagyatni.

A Vallalkozo a jelen szerzO6dés értékének tiz szdzalékat meghaladé mértékben az
alabbi alvallalkozokat kivanja igénybe venni: ---

A Vallalkozd a 21. pontban felsoroltakon kiviil az alabbi munkatolyamatokhoz vesz
igénybe alvallalkozot: ---

A Vallalkozé az alkalmassaganak igazolasara az alabbi alvallalkozokat mutatta be: ---

A szerzddést a Vallalkozonak (kozosen ajanlattétel esetén a Vallalkozoknak) kell
teljesitenie.

A Vallalkozo fél teljesitésében — a 26. pont szerinti kivétellel - koteles kdzremitkddni
az olyan alvallalkozd és szakember, amely a kdzbeszerzési eljardsban részt vett a
nyertes ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban.

A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek a teljesités sordn minden olyan - akar a
korabban megjelolt alvallalkozoé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozoé bevondsat
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28.

29.

30.

31.

32.

bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all a

o

megeldzé kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt.

Az olyan alvillalkozd vagy szakember (a tovabbiakban: alvéllalkozo) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a nyertes ajanlattevé alkalmassaganak
1gazolasaban, csak a Megrendelé hozzdjarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozé, ha a szerzddéskotést kdvetden - a szerz6déskotéskor
elore nem lathatdé ok kovetkeztében - bedllott Iényeges kérilmény, vagy az
alvallalkozo bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, és ha a nyertes ajanlattevd az
alvallalkozoval egylitt is megfelel azoknak az alkalmassdgi koévetelményeknek,
melyeknek a Vallalkozé a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt
felelt meg.

Az alvillalkozd személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonségait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo
kértilménynek mindsiilt.

A teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozo vagy a nem természetes személy
alvallalkozé jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a
szervezet jogutddlassal megsziinik.

A felek rdgzitik, hogy a Megrendelé a az épitési beruhazasok koézbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz616 306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 10. § -a értelmében a
Megrendeld (vagy a nevében eljaré személy) a szerzddés teljesitése sordn az épitési
naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a 21.-26. pontban
foglaltaknak megfeleld alvillalkozd vesz —e részt,

A Vallalkozonak a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a
jelen szerzdés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetbleg alvallalkozoja ellen cs6d-
felszdmolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Vallalkozd
ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkozgjanal a jelen szerzodés maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonos
véltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és koételezettségek atszallasara, szétvalasra,
osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriill sor. A Villalkozé felelos az értesités
elmulasztisabol eredd karért.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy

a) A Megrendeld nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerzddés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleldé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csikkentésére alkalmasak;

b} A szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szidmdéra koételes megismerhetdvé tenni és az ¢) pont szerinti
iigyletekrol Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

cl.}) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel

VALLALKOZASI STERZODES



33.

34.

nem rendelkezd gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1}
bekezdés &) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

¢2.) a Viéllalkozé koOzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Amennyiben a Szallité kiilfoldi addilletdségli Ggy koteles a szerzOdéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtél a
magyar addéhatosag kozvetleniil beszerezhet a Szallitéra vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Vallalkozé vallalja, hogy a teljesités soran 3 fé nyilvantartott munkanélkiilit
foglalkoztat, amit a Munkaligyi Kozpont altal kiadott igazolassal, valamint
munkaszerzédéssel kiteles igazolni.

VI. A Megrendel6 kitelezettségei és jogositvanyai:

1.

i

A Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a
Vallalkozo rendelkezésére bocsatani a szerzodéskotést kovetdé 15. napon, és ezzel
egyidejileg a kivitelezési dokumentaciot atadni.

Amennyiben a munkateriileten Megrendelonek kiépitett aram- és vizvételi lehetdsége
van Megrendel? téritésmentesen biztositja a kivitelezéshez sziikséges elektromos dram

[

és viz-vételezési lehetdséget.

A Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett épitési naplét minimum 8 naponként
ellenorzi. A kivitelezéssel kapcsolatos mindennemil észrevételét az épitési naploba
bejegyzés formajaban rogziti.

A Megrendeld a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozo szamara utasitasokat adhat
ki. Ezen utasitaisok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzddésben
foglaltakkal. A Vallalkoz6 koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem
lehetetlen — a Megrendelének a szerzodéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.
Ezen utasitisok nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetéleg nem
tehetik a teljesitést terhesebbé.

A Megrendeld jogosult a munkélatokat a Vallalkozo koltségére barmikor
felfiiggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy:
e a munkdk iranyitasat nem a Vallalkozd ajanlatdban megjeldlt személyek
végzik,
e akivitelezés nem a miiszaki el6irasokban foglaltaknak megfelelden torténik,
e a Villalkozd barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatidban
megjeldlt és a Megrendel6 elfogadott.

Amennyiben a felfiiggesztésre a Vallalkozd hibajabol keriil sor, a felfiiggesztés
id6tartama alatt a Vallalkoz6 kételes a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények dllagat megdvni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.
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11.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Vallalkozé hibdja miatt valt szikkségessé, ugy a
Vallalkozé jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegovias
koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendelé altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hataridé indokolt mértékii meghosszabbitisara.

Amennyiben a felfuggesztés nem a Vallalkozd hib4janak eredménye és 30 naptari
napnal tovabb tart, Ggy a Vallalkozé kezdeményezheti a szerzddés felbontasat.

A Megrendeld jogosult a szerzodéstdl elallni, illetve azt felmondani, amennyiben a
Vallalkozdval szemben cséd- vagy felszamolasi eljaras indul, kivéve az 1991. évi
XLIX. térvény 11.§ (2) bekezdés h) pontjdban meghatarozott esetet, vagy olyan a
Vallalkozénak felrohaté kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszerd
teljesitését nyilvanvaloan akadalyozza vagy meghiusitja.

Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében Megrendelé jogosult €s egyben koteles a
szerzddést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a
szerz8déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k} pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést  szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. §
(1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ebben az esetben a Vallalkozéd a szerzodés megszinése elbtt mar teljesitett
szolgaltatds szerzodésszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

Ha a Vallalkozo egyéb sulyos szerzédésszegést kovet el, vagy a munkavégzés
barmely fazisaban Megrendeld részérdl miszakilag igazolhato, a miszaki ellenér
altal is elismert, a Vallalkozonak felrohatd, jelentGs minéségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitdsaban felek nem tudnak megallapodni, a
Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatalyd felmondasara.

VII. A miiszaki atadas-atvétel:

1.

A felek - az atadis-dtvételt megeldzden - kozosen elvégzik azokat a szakmailag
szokasos €s indokolt vizsgalatokat, amelyek a teljesités megfeleld minGségét, a
létesitmények rendeltetésszeril hasznalhatosagat igazoljak.

A Villalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarél a Megrendelét 15 nappal
korabban kételes értesiteni a készrejelentéssel. A Megrendelé az érdekelt szervek
egybehivasaval — a Vallalkozo altal megjelolt id6pontban - az atadas-atvételi eljirast
lefolytatja.

A Megrendel$ a miiszaki atadas-atvétel soran - 8 napnal nem hosszabb id&tartam alatt
- koteles a munkdt megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
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hianyossagokat, azok kijavitisanak, potlasanak hataridejét a hibas, hidnyos
munkarészekre esé Vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyzOkdnyvben régziteni.

4. Nem tagadhatdé meg az atadas-atvétel megkezdése olyan jelentéktelen hibak, hianyok
miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
poétlasukkal jaré munkdk folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznilatot,
azaz az elkésziilt munka a kiviteli tervekben és az épitési engedélyben foglaltaknak
teljes mértekben megfelel.

5. Az atadis-atvétel idején fennallo hibak, hidnyok kijavitasanak hatarideje 20 napnal
hosszabb nem lehet.

6. A Villalkozé a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossiagok kijavitdsat kovetden
atadja a szerzOdésben villalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd teljesitési
Bsszesitot a miiszaki ellenérnek.

7. A teljesités igazolas kiallitisara a miszaki ellenér részérdl akkor keriil sor, ha a
szerzOdés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzddésben és
jogszabélyban eldirtak alapjan a miszaki dokumentiaciékban meghatarozottak szerint

maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az eldirt miszaki ¢és a
szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemz&knek.

8. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentésére} a
szerzOdésben az atadas — atvételi eljards megkezdésére 2. pontban meghatarozott
hatarid6t kdvetd tizendt napon belil nem kezdi meg az atadés — atveteli eljarast, vagy

"megkezdi, de nem fejezi be a 3. pontban megadott hataridoben, a Vallalkozo kérésére,
a teljesitesigazolast kételes kiadni.

9. A miiszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzOkényvbe wvett hibak,
hianyossagok kijavitasat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla
ellenértékének kézhezvételét kdvetben a Villalkozd Megrendeld birtokdba adja a
beruhdzast, tovabba 4tadja:

Atadisi dokumentéci6t , az alabbi tartalommal:
a) a rendeltetésszer(l ¢s biztonsagos hasznalhatosagot igazolod felelos miiszaki vezetdi

nyilatkozatot,

b) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantartd
lapot,

c) a tényleges megvaldsulasnak megfeleld modositast is tartalmazd megvaldsitasi

dokumentaciot,
d) kezelési ¢és karbantartdsi, illetve iizemeltetési utasitdsokat, utmutatdkat magyar

nyelven,
¢) a Megrendelét megilleté épitési naplopéldanyt annak dsszes mellékletével,

¢ a megvaldsulasi dokumentaciot,

a jotallasi dokumentumokat,

a meéresi jegyzokonyveket és az elvégzett mikodési probak jegyzokonyveit,

a villamos berendezés elsd fellilvizsgalatanak eredmeényérdl készitett mindsitd
iratot,
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® a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,
f) minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd
szamara a hasznalatbavételi helyezési engedély megkéréséhez szitkséges.
tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, elirt dokumentumokat a megfeleld
példanyban, amelyek a szerzOdésszerli teljesités elbirdlasihoz sziikségesek. Felek
egybehangzéan rogzitik, hogy - figyelemmel a haszndlatbavétel feltételeinek
biztositdsdhoz fiiz6d6 alapvetd Megrendel6i érdekre — a Megrendeld a teljes beruhdzas
atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkezd az e pontban felsorolt és a
jogszabalyokban régzitett valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem bocsatja.

10. A felek a miiszaki atadias-atvételtd! szamitott egy éven beliil a Ptk. 405.§. (5)
bekezdése szerint, az utd-feliilvizsgalati eljarast megtartjak. Az uté-feliilvizsgalati
eljarast a Megrendel$ késziti el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megelézoen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendel$ altal osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljardsrol a
meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo altal
elismert hibdk kijavitasara, illetve hianyok potlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal
hosszabb nem lehet.

11. A vallalt jotallasi id6 lejartakor a felek wjabb feliilvizsgalati eljarast tartanak, ismét
jegyzokonyvezik az esetleges hibakat, €s hidnyossagokat, melyek kijavitasara a
Megrendeld ugyancsak maximum 20 napos hataridét tiiz ki a Vallalkozo szamara.

12. Amennyiben a Vallalkozo az éltala vallalt jotallasi id6 alatt nem tesz eleget garancialis
katelezettségeinek, a Megrendelé jogosult a jotallas idejére vonatkozo biztositékbol

lehivni, €s a hibakat ezen 6sszegbdl megjavitta(t)ni.

VIII. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak:

A Megrendeld képviseldje: A Villalkozo képviselje:

Név: Schmidt Jend Név: Gal Ferenc

Cim: 8660 Tab, Kossuth u. 49. Cim 8600 Siofok, Kele u. 116.

Telefon: 84/525-901 Telefon: 84/310-557

Fax: .84/525-908 Fax: 84/310-557

E-mail: tab@somogy.hu. E-mail: melvep.kft@t-online.hu
Miiszaki ellenor: Felel6s miiszaki vezeto:

Név: Zeller Richard Név: Gal Ferenc

Cim: 7400 Kaposvar, Buzsaki u. 48. Cim 8600 Sidfok, Kele u. 116.

Telefon: 82/317-010 Teleton: 84/310-557

Fax: 82/310-229 Fax: 84/310-557

E-mail: zeller.richard@kaposhidro.hu E-mail: melyep kft@t-online.hu
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A Villalkozo a szerzédés teljesitéséhez kizarolag az ajanlataban, €s a szerzddés jelen
pontjaban, az adott poziciora megjeldlt szakembereket veheti igénybe. A Megrendeld
kizardlag az erre a pozicidra megjeldlt szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult
személynek, tovabba az adott szakember tartozik feleldsséggel a jogszabalyban €s a
szerzOdésben az adott poziciora eldirt feladatok ellatiasaért. Ha a szerzddéskotést
kévetden - a szerzbdéskiotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - beallott 1ényeges
koriilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd az itt
megjelolt szakemberrel, a Megrendeld mdas szakember kozremikodéséhez is
hozzajarulhat feltéve, hogy megfelel a kdzbeszerzést eljarasban az adott szakemberre
meghatarozott  kovetelményeknek. E  rendelkezések  megsértése  stilyos

szerzOdeésszegeésnek mindsiil.

IX. Késedelmi kotbér:

1.

Amennyiben Villalkozo olyan okbdl, amelyért felelés, illetve amely neki felrohato,
a IV. pontban meghatarozott teljesitési hataridohoz képest, vagy az esetleges hibak
hidnyossagok kijavitdsara megadott hataridohdz képest (VII/4.) késedelmesen
teljesit, a késedelem minden napjara azonos dsszegii 100.000,- Ft/nap késedelmi
kitbér megfizetésére koteles azzal, hogy a késedelmi kothér Gsszege maximum 30
napig keriil felszamitisra, ezt kovetéen a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl
egyoldali jognyilatkozattal eldllni, illetve azt felmondani.

A Megrendeld a IX.1. pontban meghatirozott, esetleges kotbérkoveteléseit
kozvetleniil a Vallalkozoval szemben fogja érvényesiteni.

X. Jotallas, szavatossag:

Viéllalkozoé a beruhdzasara vonatkozéan 2 év jotallast, és a 11/1985. (VL1.22.) EVM-
Ipm-KM-MEM-BKM egyiittes rendeletekben foglaltak szerinti kételezd alkalmassagi
idot vallalni. A jotallas és szavatossdg id6tartama a sikeres muszaki atadas-atvétel
idépontjatdl kezdodik.

A jotallas iddtartamdn belill a Villalkozdé a Megrendeld altal jelzett, a hibas
teljesitéssel Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az iddjaras a javitdsi
technoldgiat lehetdveé teszi — 15 napon beliil koteles megkezdeni és a muszakilag
indokolt id6tartamon beliil befejezni.

Amennyiben a Villalkozd nem tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, vagy a hibak
kijavitasat mdszakilag indokolt idén belil nem fejezi be, a Megrendeld jogosult a
hibat mas Vallalkozéval kijavittatni.

X1. A jolteljesitési (jotallas idejére nyajtott) biztositék:

1.

A Villalkozdénak, a vallalt jotallas idejére a nettd ajanlati ar 3 %- dnak megfeleld
mértékl azaz 1.292.166,- Ft sszegii pénziigyi biztositékot kell nyujtania.
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Ennck megfeleléen a Vallalkozd kételes a végszamla benyljtasaval egyidejlleg az 3
%-0s mértékd biztositékot szolgaltatni a Megrendel6 részére, aminek a vallalt jotalldsi
1d6 végig +45 napig kell lehivhatonak lennie.

A jotéllasi idoszakra vonatkozd biztositek megfelelé formaban és hatiriddben valo
atadasa a Megrendelo részére a végszamla benyjtasanak feltétele.

Amennyiben a véllalt j6tallasi idd végéig nem keriil a biztositék lehivasra, a jotallasi
id6 lejartakor tartandd feliilvizsgalati eljaras sikeres lezarultat kovetden a Megrendeld
5 munkanapon belil gondoskodik a biztositék felszabaditasardl, illetve
visszautaldsarol.

XL / 1. Szallitéi eléleg-visszafizetési biztositék: (elfleg igénylése esetén alkalmazando csak)

1.

A Villalkozo koteles az igénybejelentése alapjan folyositando szallitoi eldleg 10 %-at
meghaladé rész tekintetében megfelelé mértékii, az NFU javara szold, a Kbt. 126. §
(6) bekezdése szerinti biztositékot nyujtani. Szallitdi eldleg biztositékaként a
gazdasigi tarsasidg vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviselfjének vagy legalabb 50%-0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s koézvetlen tulajdonrésszel
rendelkez6  természetes személy tulajdonosainak  kezességvallalasa, vagy
garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti
allami kezesség is elfogadhatd. Vallalkozo egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a jelen szerzdédésben foglalt Osszegnek és
idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Az elbleg-
visszafizetési biztositék érvényességi ideje: végszamia benyujtasat kovetd 30. nap.

Vallalkozé a biztositékot a szallitéi eléleg — kiilén eldlegbekérd okiratban torténéd —
igenylésével kdoteles kozvetleniil a KSZ részére benyijtani a Kedvezményezett
(Megrendeld) egyidejli értesitése mellett. Szallitoi eldleg kizarolag a NFU Aaltal
rendelkezésre bocsatott okirat minta alapjan benyijtott biztositék ellenében
folyésithato.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy szerzédésszegd magatartasa esetében a biztositékot
a KSZ jogosult azonnali hatallyal lehivni.

Villalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnek mindsiil
kiilénosen, de nem kizarélagosan, ha Vallalkozo .

- ellen a Cégkodzionyben kozzétett mddon cs6d-, felszamolasi, végelszamolasi,

hivatalbol  torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy  végrehajtasi,
adossagrendezési eljards van folyamatban, kivéve az 1991. évi XLIX. torvény 11.§
(2) bekezdés h) pontjadban meghatarozott esetet;

- 30 napot meghaladé id6re koztartozova valik;
- a szerzbdés (rész)teljesitését hatdridében nem kezdi meg, vagy annak

(rész)teljesitésével -- érdekkérében felmeriilt okbol — hatvan napos késedelembe
estk;

- érdekkorében felmerdilt okbdl kovetkezik be a projekt meghidsulasat vagy tartos

akadalyoztatasat el6idéz6 koriilmény;
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részérol, vagy harmadik személy részér6l nyujtott biztositék megszinik,

megsemmisil vagy értéke egyébként szamottevden csokken, és megfeleld Uj
biztositék, vagy az értékcsdkkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasarol a
KSZ felszolitasara a megszabott hataridén beliil nem intézkedik;

tevékenységének valamely jogszabdly rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre

jogosult szerv altal megallapitasra keriil;

s

a szallitoi eldleg Osszegét a szerzddeés teljesitését biztositd céltél eltéré modon

hasznositja vagy hasznalja fel, vagy a felhasznalas tamogatd altali ellendrzését
megakadalyozza;

valotlan, hamis adatszolgaltatdsa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

XI1I. Szerzédés szegés és a szerzédés megsziinése

1.

3.

4,

A Szerzédésben meghatarozott eclallasi okok bekovetkezte esetén mellett a
Megrendelé a Vallalkozéhoz intézett egyoldali jognyilatkozattal felmondhatja a
Szerzddeést, illetve attodl eldllhat. A Megrendeld felmondas (elallas) esetén csak a mar
teljesitett munkafolyamatok megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy
kartalanitasra a Vallalkozé nem tarthat igényt.

A Megrendel6 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést (elallhat tole) ha:

a)

b)

d)

2)

a Véllalkoz6 szerzddéses kotelezettségeit siilyosan vagy ismételten megszegi
(sulyosnak mindsiil az a szerzodésszegés, amelyet a Szerzddés maga ilyenként
jelél meg vagy amely a Projekt (hataridére torténd) megvalosuldsat
veszéelyezteti);

a Villalkozd a Megrendeld altal megadott €sszerQ hataridén belill nem tesz
eleget a felhivasnak, hogy szerzodésszeri kotelezettségeinek tegyen eleget;

a Megrendeld ismételt felszolitis ellenére vagy a Megrendeld A4ltal
meghatarozott hataridoig a Villalkozé nem teljesiti a Megrendeld 4ltal adott
utasitasokat;

abban az esetben, ha Vallalkozé c¢s6dbe menne, felszamolasi eljarast
kezdeményeznének ellene, kivéve az 1991. évi XLIX. torvény 11.§ (2)
bekezdés h) pontjdban meghatarozott esetet, felfiiggeszti gazdasagi
tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, vagy egyéb modon fizetésképtelenné
valna,

jogerds elmarasztald hatarozatot hoznak a Viéllalkozd szakmai tevékenységét
érintd szabalysértés vagy buincselekmény miatt;

mas kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé hamis adatokat kézolt vagy az
eljaras nyerteseként szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

az adott kotelezettségre eloirt teljesitési hataridé elétt nyilvanvaléva valik,
hogy a Vallalkozé a munkat csak szdmottevd keséssel vagy — a fogyatékossag
kikiiszébolésére tiizott méltanyos hataridé letelte ellenére is -- hibasan tudja
elvégezni.

A felmondédsi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt

kovetden elvégzett munkak megtéritésére a Vallalkozo nem jogosult.

A felmondias a Vallalkozo altali kézhezvételtol valik hatalyossa.
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XII. Egyéb rendelkezések:

1.

A Vallalkozo és a Megrendel0 a szerzodés idotartama alatt kételes egyiittmtkodni. Az
egylittmikddés sordn szilkség szerinti koordinacids megbeszélések alatt kotelesek
egymast tajékoztatni a szerzddés teljesitésével kapesolatos kérdésekrdl, a teendd
intézkedések meghatarozasarol, a hataridok kitlizésérdl, felelés személyek
megjelolésérdl. A Felek megdallapodnak abban, hogy a projekt keretein beliil elkésziilt
szellemi termékek a Megrendeld tulajdondt képezik, a szerzéi jogok a szamldk
kiegyenlitésével egyidejlileg Megrendel6 szamara atadasra keriilnek.

A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek altal 1ényegesnek
mindsitett szerzddéses feltételeket is - kizarolag felek képviseldi jogosultak érdemben
nyilatkozni, a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerzddést
mddositani, amely kizarélag irasban teheté meg érvényesen.

A felek csak akkor médosithatjak a szerzdédésnek a felhivas, a dokumentacio feltételei,
illetbleg az ajanlat tartalma alapjan meghatdrozott részét, ha a szerzédéskotést
kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében — beallott
koriilmény miatt a szerzddés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti

Ha a vaitoztatas Vallalkozé érdekkorében allo okbél vagy szerzddésszegése miatt
sziikséges, a valtoztatds okozta valamennyi koltséget Vallalkozonak kell viselnie.

A modositott Szerzbdésre a Szerzodés modositassal nem érintett valamennyi
rendelkezése megfelelden iranyado.

Véllalkozé koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendeldt a szerzodési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszimlaszdm, ad6szam,
kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabbd bankszamldja szaménak stb.)
megviltozasarol.

A Villalkozo a kivitelezési munka végzésére a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.
§-a alapjan feleldsségbiztositast koteles kétni, vagy a meglévd feleldsség biztositasat
jelen beruhazasra is kiterjeszteni. A felelosségbiztositasnak ki kell terjednie a
beszerzés targyat képezd kivitelezési munkalatok sordn esetlegesen bekdvetkezd
dologi és felelosségi kareseményekre, kiilénds tekintettel a kivitelezd altal harmadik
személynek okozott karok biztositd altali megtéritésére. A biztositasnak 10 millié
forint &sszegiinek kell lennie a dologi és 5 millid forint nagysdgunak a személyi
jellegil karokra vonatkozdan. A szerzodést, vagy annak Kiterjesztésére vonatkozé
okiratot a Megrendel6 képviseldjének szerzodéskotéskor at kell adni, illetve alkalmas
modon igazolni kell annak megkotését, és a szerzédés teljes idGtartama alatti
fennallasat.

Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megdrzési iddtartama
lejarataig a Véllalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék,
az Eurépai Szamvevidszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany
altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, az 2011 évi
CXCV. torveny szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, a Kohézids Alap
Iranyité Hatdsag, a Kohéziés Alap Kozremikddd Szervezet, a kifizeté hatdsag,
valamint a Kbt. és az allamhaztartisrdl szolé 2011 évi CXCV. tdrvény szerinti
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barmely egyéb illetékes ellendrzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott
képviseloinek a beruhdzashoz kapcsolédd nyilvantartasok, szamldk, a beruhdzas
megvalositasat igazolo okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését vagy
koényvvizsgalatat, azokrdl mésolatok készitését vagy rendelkezésre bocesatasat.

9. Felek jogvita esetén a szerzddéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe medidtori kdzremiikddést, illetve jogvitajukat nem
eseti vagy allandé valasztott birdsag elé terjesztik, hanem a Megrendeld székhelye
szerinti illetékességgel és hataskorrel rendelkezd birdsag illetékességét kitik ki.

10. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzési tdrvényben
foglaltak és a Polgari Torvénykdnyv vonatkozé rendelkezései, tovabba a vonatkozo

o

egyéb jogszabalyok eldirasai az iranyadoéak.

Jelen szerzdés 3 példanyban késziilt, melybdl 2 példany a Megrendelét 1 példany a
Vallalkozét illeti meg.

Tab, 2013. december 13.
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